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n noviembre de 2005 se instalé en Uruguay el Programa

de Pequefas Donaciones (PPD). Esta iniciativa funcio-

na desde el afio 1992 en paises en desarrollo a través del
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), ¢jecutado por la Oficina de las Naciones Unidad
de Servicios para Proyectos (UNOPS) e implementado en el
marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). En Uruguay, el programa se desarrolla en estrecha
colaboracién con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y particularmente
con su Direccién Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)
quien forma parte del Comité Nacional de Coordinacién del
PPD. Asimismo, desde el 2010 también el Ministerio de Turis-
mo (MINTUR) viene trabajando con el programa en algunas
regiones del pais.

Es imprescindible destacar el rol y la conformacién del Co-
mité Nacional. En Uruguay, al igual que en los demds paises, el
Comité Nacional estd integrado por personas provenientes de
las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, re-
presentantes del gobierno y del PNUD. Es responsabilidad del
Comité desarrollar la Estrategia Nacional del Programa, apoyar
en el disefio de las propuestas, aprobar las donaciones y asegurar

el monitoreo y la evaluacién de los proyectos ejecutados.

El Programa se propone el desarrollo de estrategias que
reduzcan las amenazas al ambiente. Sin embargo, una de sus
principales caracteristicas y fortalezas es su particular enfoque
de fortalecimiento de capacidades basado en el desarrollo lo-
cal a través del apoyo a organizaciones sociales. Ello implica un
esfuerzo por consolidar redes de actores e instituciones, el in-
tercambio de experiencias y estrategias de innovacién con un
fuerte arraigo en la mirada territorial y el desarrollo sustentable.
El PPD asume, asi, el compromiso de aportar a la conservacién
del ambiente a partir del trabajo con los directamente involu-
crados: las comunidades y organizaciones sociales. Es por ello
que las acciones se sustentan en valores como la participacién,
el asociativismo y la generacién de soluciones locales.

Superados ya los diez afios del inicio de su ejecucién en
Uruguay, las experiencias y aprendizajes de trabajo se convierten
en un activo fundamental desde el cual pensar y reconsiderar los

pasos futuros.
Una mirada global a los proyectos ejecutados por el PPD
En el correr de sus primeros diez anos el PPD apoyé 116

proyectos en todas las Areas Focales y Lineas Temdticas. Todos

ellos fueron ejecutados por organizaciones sociales, distribuidos
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en 17 departamentos y con una asignacién de fondos que su-
pera los US$ 2.500.000. Los proyectos apoyados en las diversas
convocatorias realizadas, se cristalizan en el vinculo con 500
organizaciones y la presentacién de mds de 400 propuestas. El
drea focal con mayor financiamiento, es la de Biodiversidad que
tienen su correlato en las Lineas Temdticas (LT) de Recupera-
cién de Ecosistemas y Uso Sustentable de la Biodiversidad. La
segunda 4rea en recibir financiamiento es la de Cambio Climd-
tico. En ese marco, prevalecen las asociaciones civiles ambienta-
les y rurales y las sociedades de fomento rural.

En cuanto a lo presupuestal, la asignacién total de fon-
dos para financiar los proyectos durante el periodo 2005-2015
alcanzé mas de US$ 2.500.000. Al analizar las fuentes de fi-
nanciamiento que han dado lugar al funcionamiento de los
proyectos una parte muy importante de los recursos han sido
aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF
de acuerdo a sus siglas en inglés). Aunque también existe parti-
cipacién de organismos nacionales como MVOTMA, el MIN-
TUR y de entidades multilaterales como PNUD. No obstante,
parece claro sefialar que la operativa hasta el momento ha estado

fuertemente condicionada por el apoyo externo.

Experiencias, lecciones y desafios en diez afos
del PPD en Uruguay

Ricos por su variedad, los proyectos financiados son en si
mismos un camino de aprendizaje, de ensayo y error, de cons-
truccién de capacidades colectivas y de participacién comunita-
ria. ;Cémo se valora, entonces, la estrategia de trabajo del PPD
a diez afios de funcionamiento? ;Qué aporte diferencial realiza
el PPD a la solucién de problemas ambientales?

La percepcidn sobre la presencia de una estrategia de tra-

bajo como la propuesta por el PPD suele ser valorada positiva-
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mente por parte de aquellos que han estado o estdn involucra-
dos con el Programa.

Un primer aspecto tiene que ver con su aporte a la cons-
truccién de la agenda y a una politica nacional en materia
ambiental. Quizds una de las mayores virtudes del PPD es hacer
mds visible y destacar una serie de problemas ambientales que
nacen desde el nivel territorial, normalmente ocultos o poco
visualizados desde lo nacional pero que involucran y afectan la
calidad de vida de los habitantes. Es en este sentido que lo am-
biental empieza a consolidarse, primero y fundamentalmente,
en la agenda local. Sin embargo, pretende generar lazos y desa-
rrollar aportes para una comprension y visién mds amplia que
logre involucrar a una mayor cantidad de actores, con distinta
relevancia y capacidad de incidencia en la vida publica. Ello se
da, por ejemplo, a través de proyectos que encuentran nichos de
trabajo muy especificos, innovadores y sustentables pero que, al
mismo tiempo, logran acumular capacidades para presentarse
como una alternativa viable para otras zonas del pafs, o bien
para la conformacién de politicas ya en marcha.

Invariablemente el aspecto mds destacado de la estra-
tegia del PPD se encuentra en su vinculo con las diferentes
OSC. Los entrevistados senalan como una de sus principales
fortalezas, la posibilidad de abrir espacios para la participacién
e incidencia de la sociedad civil y sus ideas. El PPD apunta a
un publico ubicado, en muchos casos, en pequefas localidades
o en el medio rural, dénde la presencia publica institucional
es menor que en las capitales o ciudades mds pobladas. En ese
sentido, es que se contribuye al fortalecimiento de las capaci-
dades de las OSC en los territorios y a la propia participacién
e involucramiento de las comunidades en donde los proyectos
se alojan.

De forma adicional la estrategia del PPD representa una

formﬂ dzferente de hacer las cosas. Su légica de asignacion de re-

cursos no sdlo permite estar presente en pequefias localidades de
todo el pais, sino fundamentalmente democratizar el acceso a
la cooperacidn, llegando de forma directa a organizaciones que
normalmente estdn fuera del circuito de captacién de fondos
internacionales y asistencia técnica.

Este panorama no pretende mostrar una ausencia de di-
ficultades o desafios en este tipo de gestién de proyectos. La
forma de trabajo del PPD se enfrenta a las dificultades de sis-
tematizar informacién, experiencias y llegar a todos los puntos
del pais. A su vez, existen desafios de sustentabilidad ambiental
y econdmica para varios de los proyectos, que se hacen presentes
en la tensién entre el necesario balance de un enfoque produc-
tivo 0 econémico que al mismo tiempo deben agregar valor en
términos ambientales.

Los rasgos constitutivos del PPD como estrategia de traba-
jo integral y su capacidad para llegar a aquellos lugares y organi-
zaciones mds alejadas, parecen darle una sefia de identidad entre
aquellos programas que trabajan a nivel territorial y apuntan a
la solucién y abordaje de distintas realidades. Es en este contex-
to que el programa, como estrategia de intervencidn especifica,
parece funcionar como una buena herramienta para acercar
lo “local” a lo “global” en un camino inverso de construc-
cién que comienza desde abajo.

Por otra parte, las personas que han estado involucradas
con el PPD en el correr de éstos diez afos destacan la fuerte
valorizacién de los aspectos relativos a la cohesién e inte-
gracion social. Se destaca como resultado positivo que, a partir
del desarrollo de proyectos en el marco del PPD, algunas or-
ganizaciones ambientalistas han comenzado a trabajar con
mayor evidencia, volviéndolas mds fuertes en términos argu-
mentativos y constructivos del problema que abordan. En ello
parece haber jugado un rol clave la asistencia técnica y los inter-

cambios con expertos que se mencionaba en secciones previas.
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En ese marco, deben mencionarse logros claves en términos de
aportes a la politica nacional en materia de ambiente, en parti-
cular relacionados con el Sistema Nacional de Areas Protegidas
(SNAP).

Por ultimo, los representantes del sector publico entre-
vistados han indicado que el PPD es una complementacién
virtuosa de sus estrategias en la medida que permite dar fun-
damento y respuestas concretas a pequefias organizaciones que

buscan generar y desarrollar comportamientos diferenciales.
Resultados y desafios futuros

En términos de implementacién, un programa con las ca-
racteristicas del PPD, basado en multiples intervenciones en el
territorio por parte de diferentes OSC estd sujeto a una serie de
desafios. Los mismos estdn asociados a aspectos como: la proba-
ble falta de experiencia de las OSC para implementar proyectos,
las dificultades para sistematizar sus experiencias o la sostenibi-
lidad de la propuesta en el tiempo. Ello se ha buscado subsanar
o limitar a través del intercambio en talleres y asistencia técnica.

A partir de las iniciativas financiadas, es posible afirmar
que se consolidaron productos tangibles, materiales técnicos y
se logré incidir en diversas dreas de politica. Paralelamente, se
logré incrementar las capacidades de las OSC a partir de la re-
cepcién de asistencias técnicas y del intercambio con expertos
internacionales.

Respecto de las acciones en el marco del PPD, las percep-
ciones de los actores involucrados sefialan en buena medida
que, aunque pueden visualizarse avances, dificilmente pueda
hablarse de un impacto ambiental en un sentido estricto. En
general se destaca que son més los resultados en términos de
integracién social que los propiamente ambientales. Este dato

es consistente con la evidencia generada a partir de la encuesta



RESUMEN EJECUTIVO

realizada a los proyectos ejecutados durante 2010-2015 respec-
to de la cohesién de los grupos como un resultado clave del
pasaje por el PPD. Asociado a ello, el nivel de apertura de es-
pacios de participacién muchas veces permanece, y puede ser
mds relevante que el propio impacto del proyecto. Ello tiene
como consecuencia una mayor capacidad de incidencia politica
en el territorio y la posibilidad de intervenir directamente sin
necesariamente limitarse a sélo denunciar los problemas. En
definitiva, si bien la escala de los proyectos no permite hablar
de impactos ambientales significativos a nivel de todo el pais,
se da un fuerte componente simbdlico y demostrativo respecto
de formas comunitarias de atender problemas ambientales me-
diante la incorporacién de tecnologfas y pricticas innovadoras.
Este tipo de experiencias pueden convertirse en insumos para el
desarrollo de la incipiente politica ambiental de Uruguay. Es asi
que los involucrados destacan como el impacto mds importante
la réplica y generacién de capital social, y su capacidad para
consolidarse como un factor multiplicativo entre grupos.

En términos de resultados la evidencia sefiala que varias
organizaciones han mejorado o desarrollado pricticas de ma-
nejo ambiental sustentable en diversas dreas de intervenci6n.
Aunque el balance resulta ampliamente positivo, posiblemente
un debe se encuentra atin en la replicabilidad de algunos de

estos proyectos a otras regiones y OSC del pas.
Sugerencias para el futuro

Un primer asunto clave tiene que ver con las fuentes de
financiamiento. Si bien ello estd asociado con los desafios del
PPD a nivel global, el asunto tiene una expresién particular-
mente relevante en Uruguay. El Programa es, hoy, todavia muy
dependiente de los fondos internacionales para su funciona-
miento. Ello parece hacer necesario una ampliacién de la base

de socios cooperantes en el futuro, sea captando nuevos recur-
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sos publicos, pero también mediante otras fuentes en el sector
privado. En el futuro el PPD parece enfrentarse al desafio de
identificar formas innovadoras de captacién de recursos que lo-
gren diversificar sus fuentes de ingresos. En ese sentido, el vin-
culo con el sector privado parece ser atin muy escaso y pasible
de ser expandido. En general, los criterios para la seleccién de
proyectos no han tenido como eje central el vinculo con em-
presas y sus necesidades de soluciones a problemas ambientales.
Posiblemente alli puedan encontrarse canales de cooperacién
entre sociedad civil y el sector privado, a través de convocatorias
atractivas para el apoyo por parte de grandes empresas o sectores
de actividad, que den sustento al Programa al tiempo que cola-
boren en la resolucién de problemas ambientales locales.

Asociado a ello, parece haber un vinculo mutuo a seguir
desarrollando con la academia y las universidades para la ge-
neracién de alianzas o acuerdos especificos de asesoramiento y
asistencia a las OSC, principalmente para el cumplimiento de
los objetivos que hacen a la escalabilidad y/o replicabilidad de
sus proyectos y el vinculo de las OSC con los procesos produc-
tivos y ambientales

Por otra parte, el funcionamiento del programa parece te-
ner camino para avanzar en cuanto a sistematizar informacién
de resultados. En el futuro podria estar en agenda el desarrollo
de un sistema de monitoreo mds robusto de seguimiento de los
proyectos, tanto de sus eventuales impactos ambientales como
de los aspectos asociados al fortalecimiento de las capacidades
de las OSC y su incidencia politica

Naturalmente, los desafios aqui sefialados no implican un
mismo nivel de centralidad o complejidad para el PPD y pare-
cen a su vez, estar encadenados entre si. Sin embargo, plantean
aspectos a atender de cara a una nueva fase de implementacién
del Programa en Uruguay que haga mds efectiva su operativa y

con ello, el logro de sus objetivos.




ruguay no se encuentra ajeno a un mundo que afronta

cada vez més presiones ambientales. Con el fin de reducir

las vulnerabilidades asociadas a la temdtica, resulta in-
evitable trabajar en la generacién de politicas nacionales que,
mediante abordajes locales, ayuden a dar respuesta al cambio
climdtico, a la reduccién de riesgos ambientales y a la conser-
vacién de la diversidad biolégica. Se vuelve central, entonces,
la promocién de modelos de desarrollo que contemplen el uso
sostenible de los recursos naturales y la proteccién del ambiente,
en clave local y comunitaria, en pos de restringir las vulnerabi-
lidades socio-ambientales para el desarrollo de la presente gene-
racion y las venideras.

Es en este marco que en noviembre de 2005 se instal6 en
Uruguay el Programa de Pequefias Donaciones (PPD). Esta ini-
ciativa funciona desde el afio 1992 en paises en desarrollo a
través del financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), ejecutado por la Oficina de las Naciones
Unidad de Servicios para Proyectos (UNOPS) e implementado
en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD). En Uruguay, el programa se desarrolla en estre-
cha colaboracién con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y particularmente

15

con su Direccién Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)
quien forma parte del Comité Nacional de Coordinacién del
PPD. Asimismo, desde el 2010 también el Ministerio de Turis-
mo (MINTUR) viene trabajando con el programa en algunas
regiones del pais. Ambos Ministerios han aportado recursos al
Programa.

Es imprescindible destacar el rol y la conformacién del Co-
mité Nacional. En Uruguay, al igual que en los demds paises, el
Comité Nacional estd integrado por personas provenientes de
las organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, re-
presentantes del gobierno y del PNUD. Es responsabilidad del
Comité desarrollar la Estrategia Nacional del Programa, apoyar
en el disefio de las propuestas, aprobar las donaciones y asegurar
el monitoreo y la evaluacién de los proyectos ejecutados. Los
miembros normalmente actdian por un periodo de 2 afios, con
posibilidad de renovacién.

El Programa se propone el desarrollo de estrategias que
reduzcan las amenazas al ambiente. Sin embargo, una de sus

principales caracteristicas y fortalezas es su particular enfoque

1 http://www.ppduruguay.undp.org.uy/index.php/ppd-uruguay/comite-nacio-
nal-de-coordinacion



de fortalecimiento de capacidades basado en el desarrollo lo-

cal a través del apoyo a Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) y Organizaciones Comunitarias de Base (OCBs). Ello
implica un esfuerzo por consolidar redes de actores e institucio-
nes, el intercambio de experiencias y estrategias de innovacién
con un fuerte arraigo en la mirada territorial y el desarrollo sus-
tentable. Es asi que el programa toma al territorio como refe-
rencia para actuar. Esta idea implica la identificacién de qué es
lo que se estd haciendo en cada uno de los lugares, sefalando
y maximizando los recursos que estdn siendo utilizados con la

finalidad de actuar coordinada y complementariamente.
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INTRODUCCION

Objetivos del PPD en Uruguay

* Apoyara las organizaciones de la sociedad civil,
con financiamiento y asistencia técnica para
disefiar e implementar proyectos en las areas
focales de Biodiversidad, Cambio Climatico y Aguas
Internacionales, Contaminantes Organicos
Persistentes y Degradaci6n de tierras.

e Apoyar la participaci6n activa para proponer,
disefar y evaluar politicas ambientales.

* Fortalecer la capacidad de las organizaciones
de la sociedad civil en las interacciones entre los
procesos productivos y la gestién ambiental.

e Compartir metodologias y estrategias exitosas,
para que las organizaciones puedan beneficiarse
mutuamente propiciando un trabajo en red.

El PPD asume, asi, el compromiso de aportar a la conserva-
cién del ambiente a partir del trabajo con los directamente in-
volucrados: las comunidades y organizaciones sociales. Es por
ello que las acciones se sustentan en valores como la partici-
pacion, el asociativismo y la generacién de soluciones locales.

De esta forma, las instancias participativas y de didlogo entre

los ciudadanos, las organizaciones, los movimientos sociales e
instituciones presentes en las zonas de intervencién son factores
que pretenden ser reforzados por el PPD. Las iniciativas apoya-
das por el Programa buscan apropiarse y revalorizar el espacio
politico local, al tiempo que imprimen valores y percepciones
no siempre tenidas en cuenta por la centralidad de las politicas
publicas. Todo ello con el objetivo puesto en la replicabilidad y
escalamiento en otros territorios de las iniciativas y proyectos
mids exitosos. De forma adicional, se busca incidir a partir de
lo “pequefio”, lo local, en la movilizacidn de recursos y grandes
decisiones de politicas publicas llevadas a cabo por los gobiernos
y las distintas agencias internacionales.

Las lineas de accién implementadas por el PPD durante
el periodo considerado (2005-2015) han contemplado proyec-
tos de gestién ambiental local vinculados con la participacién
ciudadana en distintas formas. En este sentido, lo local aparece
como un factor ineludible en el tratamiento de problemdticas
asociadas al medio ambiente. En forma adicional, el arraigo te-
rritorial y local de la participacién ciudadana aparece como el
factor habilitante para la generacién de resultados diferenciales
en relacién a los planteamientos generales-centrales-nacionales.
Partir desde el territorio en el abordaje sobre distintos aspectos
no solo imprime un mayor conocimiento de las problemdticas,
sino que también supone un mayor involucramiento y empo-
deramiento ciudadano.

Superados ya los diez afios del inicio de su ejecucién en
Uruguay, las experiencias y aprendizajes de trabajo se convierten
en un activo fundamental desde el cual pensar y reconsiderar los
pasos futuros. El presente documento de evaluacién busca ser
un aporte para el camino del PPD en Uruguay a través de la in-
dagacién y andlisis de las caracteristicas del cumplimiento de sus
objetivos. Para ello, el estudio se basa en una serie de herramien-

tas que van desde la sistematizacién de documentos e informa-
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cién suministrada por el PPD (Planes Estratégicos, Informes
de Proyectos, materiales de difusidn, etc.) hasta entrevistas con
protagonistas del programa. Resulta sustantivo mencionar que
la evaluacién no se enfoca inicamente en describir y analizar la
experiencia de los diez afios, sino que pretende, ademds, sugerir
y proponer elementos que fortalezcan la operativa del PPD de
cara al futuro.

El documento que es presentado a continuacion se estruc-
tura en cinco capitulos. En el primero de ellos se explicita la
metodologia de trabajo utilizada para la evaluacién. En el segun-
do se hace referencia a las caracteristicas del disefio del PPD en
Uruguay. En el tercero, la mirada se focaliza en las acciones des-
tinadas hacia los proyectos ejecutados en el marco del programa.
Por su parte, en un cuarto capitulo, se identifican experiencias,
lecciones y aprendizajes emanados de los diez afios de funcio-
namiento. Finalmente, el quinto capitulo delinea una serie de

conclusiones y sugerencias de cara a nuevas etapas del PPD.



1.

ste trabajo tuvo como objetivo Evaluar el Programa en su

globalidad con relacion a sus objetivos estratégicos en materia

ambiental, social, de aportes al desarrollo localy la incidencia
politica, asi como otros que se consideren pertinentes .

En ese sentido, la evaluacién tuvo como centro responder
la siguiente pregunta: jen qué medida ha cumplido el PPD sus
objetivos luego de diez arios?

Responder a esta pregunta mediante una evaluacién re-
quiere abordar las dimensiones con un enfoque en el desarrollo
de técnicas cualitativas como los andlisis de discurso y percep-
ciones de los actores claves.

El andlisis se ha desarrollado como una evaluacién de pro-
ceso, centrada en el desarrollo del programa. Es decir, indagan-
do sobre las modalidades de implementacidn, los rasgos de la
gestién y las condiciones que parecen facilitar los logros del
PPD. A su vez, ha implicado un enfoque de tipo evaluaciéon
formativa cuyo objetivo es recabar informacién para mejorar el
funcionamiento del programa. De esta manera se logré contar
con elementos que permitieron evaluar cambios y regularidades
que se han experimentado en el transcurso de los diez anos.

La evaluacién conté con dos técnicas principales: el andlisis
documental y las entrevistas a actores calificados.

En relacién a la primera de las técnicas mencionadas, se
realizé un andlisis de documentos relativos al PPD tanto a ni-
vel nacional como internacional. Ello incluyé planificaciones,
reportes, informes de monitoreo y sistematizaciones realizadas
en el marco del programa. El andlisis documental se orientd
a recabar informacién sobre su disefio, las caracteristicas de la

planificacién, datos e indicadores de monitoreo.
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Ello se complementé con un total de trece entrevistas rea-
lizadas a actores claves del PPD desde el comienzo de su imple-
mentacién en el pais. Las entrevistas incluyeron a integrantes y
ex integrantes del Comité Nacional de Coordinacién, el equipo
de gestidn, representantes de PNUD y contrapartes en DINA-
MA y MINTUR lo que permitié una amplitud de miradas so-

bre el programa.

Las entrevistas estuvieron orientadas a relevar
informacidn y percepciones sobre los siguientes aspectos:

* Laevaluacién de la existencia de la estrategia del PPD
en el pais.

* Laevaluacién respecto de la generacién de capacidades
en la sociedad civil

¢ Eldesarrollo del PPD como estrategia
interinstitucional con incidencia politica.

* Nociones sobre los principales resultados e impactos
del programa y un balance general e identificacion
de los desafios futuros.

Ello permiti6é indagar ademds cambios, continuidades y apren-
dizajes realizados por los involucrados que derivan en la poste-
rior identificacién de una serie de desafios y sugerencias hacia

el futuro.



2.

artir de lo general hacia lo particular en el caso del PPD

implica desarrollar una mirada global al Programa: sus

objetivos, disefio, mecanismos de implementacién y eva-
luacién. El PPD en Uruguay tiene sus orientaciones en el GEF
Small Grants Programme a nivel internacional. Estas directrices
son posteriormente adaptadas a los casos locales. A nivel glo-
bal, el PPD apoya a las ONGs y OCBs con financiamiento y
asistencia técnica en cinco Areas Focales (AF) de intervencién:
Biodiversidad, Cambio Climdtico, Aguas Internacionales, Con-
taminantes Orgdnicos Persistentes (COPs) y Degradacion de
Tierras.

En Uruguay, los proyectos involucrados bajo el AF Biodi-
versidad apoyan o promueven la recuperacién de ecosistemas,
la conservacién y el uso sustentable de la biodiversidad a través
de sistemas sustentables de produccién en especial en dreas na-
turales protegidas, ecoturismo, monitoreo ambiental participa-
tivo, conservacién de recursos naturales y/o especies nativas y
criollas, produccién orgédnica y agroecolégica. De este modo,
el manejo adecuado y sustentable de los recursos naturales y en
especial de ciertas especies de flora y fauna nativas son algunas
de las apuestas orientadas a la construccién de un futuro viable.
En este marco, iniciativas de produccién orginica, bancos de
semillas criollas, recuperacién de plantas nativas, pesca no pre-
datoria, control de especies exéticas invasoras, son algunas de las
acciones en este sentido.

Por su parte, los proyectos agrupados bajo el AF Cambio
Climaitico contribuyen a remover las barreras culturales, insti-
tucionales, técnicas, econdmicas y a promover la diseminacién
de tecnologias y medidas accesibles, sostenibles y beneficiosas
para el clima. En Uruguay, a través del PPD se implementan
proyectos destinados a mitigar los efectos del cambio climdti-

co mediante la promocién de las energias renovables a través
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del uso y produccién de fuentes alternativas a pequefa escala
(generacién de biogds a partir de desechos, energfa solar, etc.).
Para contribuir con la adaptacién al Cambio Climdtico se han
estimulado el desarrollo de acciones en linea con una gestién
integrada de la zona costera.

Los COPs son compuestos quimicos persistentes, moviles,
lipo-solubles, bio-acumulativos y potencialmente téxicos. En el
marco de esta AF, se desarrollan proyectos destinados a reducir
y eliminar los COPs del ambiente, en particular, a través de
proyectos que procuran un uso responsable y la reduccién o
sustitucién de agroquimicos.

Los proyectos asociados al AF Aguas Internacionales se
orientan al trabajo con cursos de agua amenazados, y a sitios
en donde esta problemdtica trasvasa fronteras. Se promueve la
gestién integrada de los recursos costeros y programas de moni-
toreo participativo de la calidad del agua, la biodiversidad mari-
no-costera y los recursos pesqueros.

Finalmente, los proyectos contemplados bajo el AF De-
gradacién de Tierras, estdn enfocados en la prevencién y con-
trol de erosién del suelo a través de la implementacién de préc-
ticas conservacionistas y la promocién de una gestién integrada
de las cuencas hidrogréficas.

En el marco de las AF mencionadas se desarrollaron pro-
yectos dentro de las siguientes Lineas Temdticas: a) Recupera-
cién de Ecosistemas, b) Uso Sustentable de la Biodiversidad,
¢) Ecoturismo, d) Residuos y Efluentes, e) Uso y Produc-
cién de energias renovables, f) Produccién agroecolégica, g)
Educacién ambiental y h) Areas Protegidas?.

En el periodo de 2005 a 2015 el Programa desarroll$ tres
documentos de Estrategia® que oficiaron en parte como una pla-
nificacién de las acciones. El primero correspondid a la estrategia

nacional 2006-2010 que dio inicio a las operaciones en el pais.

Alli se defini6 una visién para el programa, asi como una serie de objetivos y resultados a alcanzar:

Visién a 5 afios del PPD en Uruguay (2006-2010)

El PPD en Uruguay contribuyé de manera significativa en
contar con un conjunto de organizaciones ciudadanas mas acti-
vas en la tematica ambiental, en acciones especificas que estan
generando beneficios ambientales a nivel local y global.

EI PPD es reconocido por la comunidad como un instru-
mento que permite fortalecer las acciones de la sociedad civil,
la cooperacidn entre organizaciones y la coordinacion con el

Estado, en la gestién ambiental.

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil en intervenir en el disefio de politicas ambientales
y en llevar adelante programas de gestién ambiental orientados
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos asi como la calidad

ambiental local y global.

Objetivos especificos

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con finan-
ciamiento y asistencia técnica para disefiar e implementar pro-
yectos en las areas focales de Biodiversidad, Cambio Climatico y
Aguas Internacionales, Contaminantes Organicos Persistentes y
Degradacion de tierras.

Apoyar la participacién activa en proponer, disefiar y

evaluar politicas ambientales.
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Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la socie-
dad civil en las interacciones entre los procesos productivos y la
gestion ambiental.

Compartir metodologias y estrategias exitosas, para que
las organizaciones puedan beneficiarse mutuamente propician-

do un trabajo en red.

Resultados claves

Capacidades de las organizaciones de la sociedad civil
fortalecidas para desarrollar sistemas de produccién ambien-
talmente sustentables; procesos de sistematizacién, validacién
tecnolégica y gestion de recursos naturales iniciados y con
buenos indicadores de sustentabilidad.

Organizaciones de la sociedad civil y grupos locales be-
neficiados a través del intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas trabajando en red.

Proyectos implementados con alto impacto y posibilidades
de replicabilidad, en las cinco areas focales: Biodiversidad, Cam-
bio Climatico, Aguas Internacionales, Contaminantes Organicos
Persistentes y Degradacion de tierras.

Organizaciones de la sociedad civil activas y propositivas

en materia de formulacién y evaluacion de politicas ambientales.

2 Las Areas Focales son definidas a nivel internacional por el GEF, mientras que
las Lineas Temdticas son definidas por el PPD Uruguay.

3 http://www.ppduruguay.undp.org.uy/index.php/ppd-uruguay/
estrategia-en-uruguay



Esta estrategia apunté fuertemente al desarrollo de las ca-
pacidades de las OSC para la gestién de proyectos ambientales
y la incidencia en politicas ptblicas. A su vez, desde el inicio hay
una marcada intencidn de aunar las estrategias del PPD con la
de los organismos nacionales, en esta primera etapa, particular-
mente con la del MVOTMA.

En este documento, quizds por encontrarse en una etapa
de instalacién del programa y su estrategia, no se avanzd en
la definicién de indicadores ni lineas de base especificas. No
obstante, importa sefialar que la primera estrategia realizé una
serie de consideraciones sobre la descripcién del estado del am-
biente en Uruguay, sefialando las principales presiones. Realiz6
un registro sobre la institucionalidad y la serie de convenios in-
ternacionales suscritos en materia ambiental, asi como un rele-
vamiento sobre las politicas, programas y proyectos ambientales
existentes.

En forma adicional, se realizé una caracterizacién de las
organizaciones locales en base a un relevamiento implementa-
do por la Coordinacién del Programa. Uno de los valores del
PPD ha sido la creacion de ese bagaje informativo, inexistente
en ese momento, que ha sido utilizado por otras organizaciones
e instituciones.

El segundo documento refiere a la Estrategia Nacional
2011-2013. Este documento avanza sustantivamente en la
definicién de un marco de resultados que contiene indicado-
res, medios de verificacién y sus actividades asociadas. La es-
trategia ademds hace referencia a las dificultades para realizar
el monitoreo y evaluacién del Programa, y no se identificaron
documentos que informen sobre los resultados o indicadores

mencionados.
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El disefio global del Programa en Uruguay cuenta con una
serie de fortalezas en cuanto a una definicién clara de objetivos,
sus 4reas de intervencion y estrategias. Sin embargo, se observa
la presencia de algunos puntos a fortalecer como son la iden-
tificacién clara de metas, que en parte limita el monitoreo y
la evaluacién de resultados, y la produccion de distintas herra-

mientas como documentos de planificacién anuales que ayuden

a orientar y comunicar la operativa del programa.

3.

n el correr de sus primeros diez afios el PPD apoyé 116

proyectos en todas las Areas Focales y Lineas Temdticas

sefaladas (ver Cuadro 1 del Anexo). Todos ellos fueron
ejecutados por organizaciones sociales, distribuidos en 17 de-
partamentos y con una asignacion de fondos que supera los
US$ 2.500.000. Los proyectos apoyados en las diversas convo-
catorias realizadas, se cristalizan en el vinculo con 500 organiza-
ciones y la presentacién de mds de 400 propuestas.

Como se puede apreciar en ese cuadro el 4rea focal con
mayor financiamiento, llegando a ser mds de la mitad del mis-
mo, es la de Biodiversidad que tienen su correlato en las Lineas
Temdticas (LT) de Recuperacién de Ecosistemas y Uso Susten-
table de la Biodiversidad. La segunda 4rea en recibir financia-
miento es la de Cambio Climdtico. Paralelamente, mds alld de
la variabilidad de organizaciones que presentaron proyectos a
este programa, prevalecen las asociaciones civiles ambientales y
rurales y las sociedades de fomento rural.

Del total de 116 proyectos, cuatro de ellos se ubican en
la categoria de Proyectos Estratégicos (PE). Estos proyectos
son de mayor escala y deben focalizarse en acciones de gestién
del conocimiento, desarrollo de capacidades, escalamiento de
proyectos y/o profundizacién de procesos desarrollados por las
organizaciones locales a través de anteriores apoyos del PPD.
Sus objetivos son visibilizar, ampliar y potenciar los resultados
e impactos del PPD en cada pais. Son parte de la estrategia del
Programa global, ya que posibilitan la realizacién de las acciones
mencionadas, que no pueden ser abarcadas por los equipos ni
cubiertas por el presupuesto del PPD.

En el periodo considerado, el PPD Uruguay realizé 4 con-

vocatorias especificas a PE de las que resultaron los siguientes
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proyectos: Sistematizacion, andlisis y evaluacién del aporte de la
sociedad civil a los lineamientos estratégicos del PPD a nivel nacio-
nal; Desarrollo de capacidades de las organizaciones de la sociedad
civil en Uruguay para enfrentar los desafios ambientales; Desarrollo
local basado en la pmdmcia’n, agregﬂda de valor ¥ comercializacion
de alimentos con enfoque agroecoldgico y a escala familiar; Fortale-
cimiento de capacidades en ecoturismo de las organizaciones locales.
Cada uno de ellos respondié a necesidades identificadas por el
PPD en su momento. El proyecto de sistematizacién, asi como
los de desarrollo de capacidades posibilitaron el trabajo conjunto
entre el equipo de Programa y los equipos técnicos de las OSC
ejecutantes, lo que redundé en importantes aprendizajes para
todas las partes involucradas. Los dos dltimos proyectos estraté-
gicos por su parte, permitieron al Programa atender procesos que
se venfan gestando a nivel territorial y de esa manera contribuir
con su consolidacién. Mientras que a las organizaciones locales
les permitié avanzar en el logro de sus objetivos. A modo de
ejemplo, a través del proyecto de Desarrollo Local basado en la
produccion se posibilité que las OSC locales fortalecieran una
plataforma de trabajo en agroecologia que ya venian desplegan-
do en el espacio local.

Estos proyectos han contribuido, por ejemplo, con la
recuperaciéon de montes nativos con control de especies exdticas
invasoras y su reforestacién con especies nativas, as{ como con
la recuperacion de sistemas dunares mediante una metodologia
efectiva y de bajo costo, en diversos puntos de la faja costera
uruguaya. Asimismo, se han desarrollado proyectos enfocados a
incorporar pricticas agroecoldgicas y a la generacién de bancos
de semillas criollas y nativas, propiciando la conservacién

de recursos genéticos locales y su utilizacién por parte de las



comunidades. El diagrama que se presenta a continuacién
ejemplifica el proceso de convocatoria que realiza el programa

para el financiamiento de iniciativas.

> Diagrama 1. Proceso de la Convocatoria del Programa de
Pequefias Donaciones (PPD) en Uruguay

Apertura de Evaluacién por parte del Comité Nacional
convocatoria ‘ de Coordinacién (RETEMA, 0SCs,
MVOTMA, PNUD)

Asistencia técnica para
el disefio del los proyectos

seleccionados Seguimiento y

evaluacién
de resultados

PROYECTO PPD

Fuente: Elaboracion propia

Como puede observarse a partir del Grdfico N°1, la mayor can-
tidad de iniciativas financiadas se encuentran bajo el AF de Bio-
diversidad, muchas de ellas asociadas a la recuperacién de eco-
sistemas. En segundo lugar, se destaca la presencia de proyectos
vinculados a Cambio Climdtico (19%) y Degradacién de Tierras
(13%). Las acciones asociadas a Aguas Internacionales (5%) y
COPs (4%) han ocupado un lugar marginal, en cuanto a la can-
tidad de proyectos seleccionados para Uruguay.

El grdfico N°2 muestra el porcentaje de proyectos de acuer-
do a su Linea Temdtica. En este caso, se destacan los proyectos
orientados a la Recuperacion de Ecosistemas (29%), aquellos de
Uso sustentable de la Biodiversidad (28%) y Ecoturismo (22%).
A suvez, de los 109 proyectos considerados, 31 se desarrollaron

en 4reas protegidas.
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> Grafico 1. Distribucién de proyectos por Areas Focales
2006-2015

M Biodiversidad

Cambio climatico
[ Degradacién de tierras
B Aguasinternacionales

Contaminantes organicos
persistentes

Desarrollo
de capacidades

Fuente: PPD (2016) Estrategia Nacional - Sexta Fase Operacional.

> Grafico 2. Porcentaje de proyectos financiados por linea
tematica (2006-2015)

M Recuperacion de
ecosistemas

Uso sustentable de
la biodiversidad

7 Ecoturismo
B Residuos y efluentes

Uso y produccion de
energias renovables

Fuente: PPD (2016) Estrategia Nacional — Sexta Fase Operacional.

También debe destacarse la centralidad de la Linea Temdtica
Ecoturismo (22%), de importante desarrollo. En este caso, al-
gunos de los proyectos implementados se caracterizan por la
recuperacién y puesta en valor de bienes naturales y culturales
con potencial turistico, muchas veces poco conocidas incluso a

nivel local.

> Graficos 3 y 4. Proyectos por lineas tematicas.

Uso sustentable
de la biodiversidad 22

Recuperacién de 14
ecosistemas

Produccién y uso 3
de energias renovables

Manejo de efluentes [
y residuos

Educacién ambiental 6

Ecoturismo 9

Periodo 2005-2010 O 5 10 15 20 25

Fuente: Soluciones locales a desafios globales. Sistematizacién de acciones y
proyectos 2005-2010. PPD, FMAM y PNUD.

14

Recuperacién de ecosistemas
Prod. y uso eficiente de energias
Produccién agroecoldgica
Estratégicos

Efluentes y residuos

Educacién ambiental
Ecoturismo

Desarrollo de capacidades
CyUSBD

0 2 4 6 8 10 12 14 16

*Para dos proyectos no fue posible identificar su adscripcion a alguna Linea Temdtica.
Fuente: Informes de avance y finales de proyectos gestionados en el marco del
Programa de Pequefias Donaciones (2010-2015).
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> Mapa 1. Proyectos por departamento y por periodo

MAS DE UN
DEPARTAMENTO

2010-2015

2005-2010

Elaboracién propia en base a datos de PPD

A modo de ejemplo, proyectos que implementaron senderos en
la Quebrada del Laureles, en cerro Betete (Pueblo Aznarez), el
Saladero Guaviyt, entre otros. Ello se ha reflejado, también, en
una fuerte impronta de fortalecimiento de las organizaciones
locales que, a partir del 2012, trabajan en conjunto con el PPD
y el MINTUR. Dicho trabajo ha dado lugar a la formacién de

una oferta ecoturistica en el litoral y norte del pais, a través del



apoyo a ocho proyectos correspondientes a iniciativas comuni-
tarias, entre las cuales se pueden mencionar a modo de ejemplo
“Senderos del Hum”y “Fortalecimiento de las capacidades para el
desarrollo del ecoturismo en las Quebradas del Norte”. En estas
ocho iniciativas se consolidaron productos (senderos terrestres
y fluviales, dentro y fuera de 4reas protegidas), se elaboraron
planes de negocio y estructura de precios y se dejaron capacida-
des instaladas para la difusién y comercializacién de productos
y servicios.

En cuanto a lo presupuestal, la asignacién total de fondos
para financiar los proyectos durante el perfodo 2005-2015 al-
canzé més de US$ 2.500.000. Al analizar las fuentes de financia-
miento que han dado lugar al funcionamiento de los proyectos
una parte muy importante de los recursos han sido aportados
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF de acuer-
do a sus siglas en inglés) (Cuadro I). Aunque también existe
participacién de organismos nacionales como MVOTMA, el
MINTUR y de entidades multilaterales como PNUD. Dada esa
estructura de financiamiento parece claro sefialar que la opera-
tiva hasta el momento ha estado fuertemente condicionada por
el apoyo externo.

Mis alld de los socios naturales del PPD, hasta el momento
el programa no ha contado con fuentes alternativas de financia-
miento, como podria ser el caso de empresas del sector privado,
empresas publicas o gobiernos departamentales, que, eventual-
mente, podrian estar interesados en el desarrollo de algunas de

las lineas temdticas o proyectos especificos.
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> Grafico 5. Distribucidn de fondos asignados por fuente de
financiamiento 2005-2015.
Total de fondos asignados: US$ 2.547.325

2% 2‘:@1%

B GEF CORE
GEF STAR

B MINTUR
DINAMA/MVTOMA

ART/PNUD

Fuente: PPD (2016) Estrategia Nacional — Sexta Fase Operacional.

La alta dependencia de una sola fuente de financiamiento,
resulta un asunto particularmente relevante dado que interpela
sobre la viabilidad futura del PPD.

A nivel internacional el cofinanciamiento del Programa
representa un porcentaje en el entorno del 50%, mientras que
esta cifra es sensiblemente mds baja en Uruguay. A su vez una
evaluacion realizada por GEF al programa PPD global sefiala al
nivel de cofinanciamiento como la principal caracteristica para
la maduracién de los programas a nivel nacional (GEE 2015).

Este primer panorama general sobre las caracteristicas del
Programa en el pais y los principales aspectos de los proyectos
financiados, da paso en el siguiente capitulo a una consideracién
mds detallada sobre las experiencias, lecciones y desafios que en-

frenta el PPD en el pais.

> Cuadro 1. Fondos asignados por GEF (en délares americanos)

0P3/Y2 2006 150.000 200.000
0P3/Y2 - OP4/Y1 2007 200.000
0P4/Y2 2008 250.000 145.000
0P4/Y3 2009 350.000
0P4/Y3 2010
0P5/Y1 2011 500.000
0P5/Y1—0P5/Y2 2012 300.000
0P5/Y2 - OP5/Y3 2013 100.000 280.000
OP5/Y3 - OP5/Y4 2014
0P5/Y4 2015
TOTALES 1.850.000 345.000 280.000 2.475.000
Fuente: PPD Uruguay
> Cuadro 2. Cofinanciacién y movilizacién de recursos
MVOTMA/DINAMA 2008 - 2011 130.819 48.000 82.819
MINTUR 2012 - 2015* 150.000 47100 102.900
Programa ART/PNUD 2008 -2009 28.425 34.075
Programa de Voluntariado PNUD 2009-2010 60.000
TOTALES 2008-2015 280.819 123.525 219.794 60.000

Fuente: PPD Uruguay

Cofinanciacién a los proyectos "en especie”

Trabajo voluntario y aportes de instituciones

*U$D 50.000 en 2015 comprometidos, inicio de ejecucién mayo 2017

2006 - 2015 3.061.069

4 Fondos del PPD global, asignados directamente a cada Programa Pais
5 Fondos del PPD global, otorgados en forma adicional por haber ejecutado la totalidad asignada
6 Fondos otorgados por el gobierno nacional de los otorgados a Uruguay
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sta seccion busca dar respuestas a una serie de pregun-

tas claves que permitirdn desarrollar una mirada mis

compleja acerca de la realidad por la cual atraviesa el
Programa en el pais y qué tipo de desafios podria llegar a en-
frentar en el futuro. En este sentido se intentard dar respuesta a
las siguientes interrogantes ;Cémo ha sido evaluado el funcio-
namiento del PPD? ;Qué piensan los involucrados respecto del
impacto de los proyectos? ;Cémo ha evolucionado en sus diez
afios de funcionamiento en Uruguay segin los involucrados?
¢Qué desafios tiene para el futuro?

El andlisis surge a partir de entrevistas a diferentes actores
involucrados en el transito del PPD durante el periodo 2005-
2015. Se relevaron las percepciones de integrantes del Comité
Nacional de Coordinacién, la Coordinacién Nacional del Pro-
grama, autoridades, ex autoridades y funcionarios del MVOT-
MA, del MINTUR vy representantes de PNUD.

El examen de los diez afios se estructura en cuatro di-
mensiones del trabajo del PPD asociadas a sus objetivos. En
primer lugar, el andlisis de la propia estrategia de accién del
programa. En segundo término, su generacidn de capacidades
en la sociedad civil. En tercer orden, su desarrollo como estra-
tegia interinstitucional y de incidencia politica. Por dltimo,
una mirada a las percepciones sobre los principales resultados
e impactos del programa y un balance general e identificacién

de los desafios futuros.
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La estrategia de accion del PPD

La estrategia y forma de trabajo del PPD resulta simple a
primera vista: otorgar fondos a ONGs y OCBs para ejecutar
proyectos de impacto ambiental y social en sus comunidades.
Frente a proyectos que se enfocan en grandes intervenciones o el
trabajo con grupos consolidados y con experiencia, la impronta
del PPD resulta una opcién particularmente desafiante.

Ricos por su variedad, los proyectos financiados son en s
mismos un camino de aprendizaje, de ensayo y error, de cons-
truccién de capacidades colectivas y de participacién comunita-
ria. ;C6mo se valora, entonces, la estrategia de trabajo del PPD
a diez afios de funcionamiento? ;Qué aporte diferencial realiza
el PPD a la solucién de problemas ambientales?

La percepcidn sobre la presencia de una estrategia de tra-
bajo como la propuesta por el PPD suele ser valorada positiva-
mente por parte de aquellos que han estado o estdn involucra-
dos con el Programa. Lo interesante, sin embargo, es que las
visiones parten de diferentes razones y puntos de vista.

Un primer aspecto tiene que ver con su aporte a la cons-
truccion de la agenda y a una politica nacional en materia am-
biental. Quizds una de las mayores virtudes del PPD es hacer
mds visible y destacar una serie de problemas ambientales que
nacen desde el nivel territorial, normalmente ocultos o poco
visualizados desde lo nacional pero que involucran y afectan la
calidad de vida de los habitantes. Es en este sentido que lo am-
biental empieza a consolidarse, primero y fundamentalmente,
en la agenda local. Sin embargo, pretende generar lazos y desa-
rrollar aportes para una comprension y visién mds amplia que

logre involucrar a una mayor cantidad de actores, con distinta

relevancia y capacidad de incidencia en la vida publica. Ello se
da, por ejemplo, a través de proyectos que encuentran nichos de
trabajo muy especificos, innovadores y sustentables pero que, al
mismo tiempo, logran acumular capacidades para presentarse
como una alternativa viable para otras zonas del pais, o bien
para la conformacién de politicas ya en marcha, caso de los pro-
yectos que han aportado a la conformacién del SNAP.

Invariablemente el aspecto mds destacado de la estrategia
del PPD se encuentra en su vinculo con las diferentes OSC. Los
entrevistados sefialan como una de sus principales fortalezas, la
posibilidad de abrir espacios para la participacién e incidencia
de la sociedad civil y sus ideas. EI PPD apunta a un publico ubi-
cado, en muchos casos, en pequefias localidades o en el medio
rural, dénde la presencia publica institucional es menor que en
las capitales o ciudades mds pobladas. En ese sentido, es que se
contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las OSC en
los territorios y a la propia participacién e involucramiento de
las comunidades en donde los proyectos se alojan. M4s alld de
los fines ambientales, la actividad con pequefias OSC, coopera-
tivas, grupos de vecinos y otras formas asociativas es destacado
como un valor en s{ mismo y un diferencial del trabajo reali-
zado. Una de las caracteristicas fundamentales destacadas, sin
embargo, tiene que ver con la bisqueda por mantener y respetar
la autonomia de estas organizaciones, en tanto el PPD otorga
libertad para definir los proyectos en términos de objetivos, me-
todologfa de trabajo y forma de implementarlos.

De forma adicional la estrategia del PPD representa una
forma diferente de hacer las cosas. Su légica de asignacién de re-
cursos no sélo permite estar presente en pequefias localidades de
todo el pais, sino fundamentalmente democratizar el acceso a
la cooperacidn, llegando de forma directa a organizaciones que
normalmente estdn fuera del circuito de captacién de fondos
internacionales y asistencia técnica.

Este panorama no pretende mostrar una ausencia de di-

ficultades o desafios en este tipo de gestion de proyectos. La
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forma de trabajo del PPD se enfrenta a las dificultades de sis-
tematizar informacién, experiencias y llegar a todos los puntos
del pais. A su vez, existen desafios de sustentabilidad ambiental
y econdémica para varios de los proyectos, que se hacen presentes
en la tensidn entre el necesario balance de un enfoque produc-
tivo 0 econémico que al mismo tiempo deben agregar valor en
términos ambientales.

En sintesis, los rasgos constitutivos del PPD como estra-
tegia de trabajo integral y su capacidad para llegar a aquellos
lugares y organizaciones mds alejadas, parecen darle una sena de
identidad entre aquellos programas que trabajan a nivel territo-
rial y apuntan a la solucién y abordaje de distintas realidades. Es
en este contexto que el programa, como estrategia de interven-
cién especifica, parece funcionar como una buena herramienta
para acercar lo “local” a lo “global” en un camino inverso de

construccion que comienza desde abajo.

Generacion de capacidades
en la sociedad civil

Una de las principales virtudes del PPD es su capacidad
para colaborar a dar voz y visibilidad a los territorios y proble-
maticas. En tal sentido, resulta relevante comprender también
qué otro tipo de aportes se desarrollan por parte de las OSC y
las comunidades a partir de la ejecucién de proyectos realizados
en el marco del Programa.

Un aspecto particularmente relevante a destacar tiene que
ver con el importante niimero de actividades, instancias de asis-
tencia técnica e intercambios realizados en el marco del pro-
grama (ver Cuadro 2 del Anexo). Ello ha facilitado, por una
parte, la conformacién de una red de OSC con inquietudes y
necesidades similares a la hora de la ¢jecucién de los proyectos,

por ¢jemplo, mediante la organizacidon de 12 talleres de formu-



lacién de proyectos, y por otra parte, la asistencia de expertos
nacionales e internacionales. Sin lugar a dudas recibir este tipo
de apoyo, para organizaciones de impronta local, significa un
avance notable en cuanto a la posibilidad de aprendizaje de cara
a futuras postulaciones para oportunidades de financiamiento y
el intercambio con expertos internacionales aporta una mirada
que las hace trascender el espacio local.

Un punto no menor ha sido ademds el intento por localizar
buena parte de estas actividades, incluso los seminarios interna-
cionales, en localidades del interior, acercando el conocimiento y
el intercambio de experiencias directamente a los territorios. En
ese sentido importa mencionar que se llevaron a cabo 24 instan-
cias en alguna localidad del interior del pais. Entre los principales
eventos se destacan la participacion en la Asamblea del GEF en
donde participaron 11 organizaciones que presentaron sus expe-
riencias, y la Conferencia de las Partes del Convenio de Ramsar
en donde dos grupos también presentaron sus resultados.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro tuvieron
lugar 3 instancias de participacién de los grupos locales en ac-
tividades y giras de intercambio con otros paises. Si bien puede
resultar un nimero bajo, estas instancias suponen un enrique-

cimiento sustantivo para este tipo de proyecto de bajo monto y

> Cuadro3. Resumen de actividades desarrolladas por PPD

aplicacién local. Asimismo, cabe destacar el buen nimero de ins-
tancias de formacién y capacitacién que se han llevado adelante.

El Programa ha generado también documentos” técnicos
de gran relevancia para su replicacion en el resto del territorio,
como ser gufas de manejo y conservacién del campo natural
y tecnologfas apropiadas para el saneamiento ecoldgico, entre
otras. Ademds, este tipo de produccién es de amplio acceso al
estar disponibles en la pdgina web del programa.

Por otra parte, las personas que han estado involucradas
con el PPD en el correr de éstos diez anos destacan la fuerte
valorizacién de los aspectos relativos a la cohesién e integra-
cién social, incluso por encima de las dimensiones asociadas
a las cuestiones estrictamente ambientales. La apuesta por la
comunidad y la apertura de espacios de participacién social es
rescatada como una de las principales fortalezas del desarro-
llo de los proyectos. La movilizacién de la comunidad en pos
del desarrollo de un proyecto, aparece como una ganancia, as
como también la conformacién de redes de intercambio que
ayudan a la generacion de capital social y visiones comunes so-
bre los problemas. Este tipo de factores opera, a su vez, sobre un
mayor empoderamiento comunitario y busqueda de incidencia

politica en los asuntos locales de relevancia. En algunos casos,

Fuente: PPD Uruguay

e Talleres de apoyo para la formulacién de proyectos 12
* Seminarios/Encuentros de intercambio y capacitacién con aportes de técnicos de diversas instituciones 11
e Participacién de integrantes de OSC en actividades y giras de intercambio en otros paises 3
*  Cursos/talleres de capacitacién organizados o co-organizados por PPD 14
e Participacién de integrantes de OSC en Eventos internacionales en Uruguay 2
* Facilitacion y asistencia a Encuentros de semillas criollas, agroecologia (Turaps) ’

y de Turismo en Espacios rurales y naturales y de Areas Protegidas

el PPD ha favorecido la capacidad asociativa de estas comuni-
dades, provocando la creacién de grupos que no existian previa-
mente o no tenian personeria juridica.

De forma adicional, se destaca como resultado positivo
que, a partir del desarrollo de proyectos en el marco del PPD,
algunas organizaciones ambientalistas han comenzado a trabajar
con mayor evidencia, volviéndolas mds fuertes en términos argu-
mentativos y constructivos del problema que abordan. En ello
parece haber jugado un rol clave la asistencia técnica y los inter-
cambios con expertos que se mencionaba en secciones previas.

La contracara de ello, son los fuertes desafios en materia
de sostenibilidad de los proyectos por parte de algunos de estos
grupos. La experiencia parece sugerir que aquellas organizacio-
nes con mds trayectoria han demostrado mayores capacidades
organizativas y técnicas para aprovecharse y dar sostenibilidad a
las acciones. En algunos casos, incluso logrando su replicacién y
escalamiento. En otros casos, el desarrollo de los proyectos se ha
visto comprometido por las dificultades para dar sostenibilidad
a los diferentes momentos de implementacién, la necesidad de
recursos humanos y capacidades técnicas. Lo anterior no invali-
da que ain aquellos proyectos que no lograron consolidarse sus
ideas fueran valiosas, pero lograrian otro tipo de sustentabilidad
con variados apoyos institucionales.

Las percepciones también senalan que la sostenibilidad
de los grupos y sus proyectos pueden depender de la temdtica.
Aquellos de corte productivo o comercial estén potencialmente
mds enfocados en su sostentabilidad y escalamiento, mientras
que, por ejemplo, los que se enfocan en dimensiones educati-
vas suelen necesitar de un apoyo institucional constante para
hacerlo sustentable, o bien ser incorporadas por las propias ins-
tituciones de la educacién. Este tipo de circunstancias parece
sugerir la necesidad de definir mecanismos paralelos a la imple-
mentacién de los proyectos para fortalecer a las OSC permitien-

do dar sostenibilidad a los proyectos.
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Estrategia interinstitucional
e incidencia politica

El PPD es un esfuerzo conjunto de implementacién no
s6lo con la sociedad civil sino también con el sector publico.
En ese sentido, la gobernanza de un proyecto con miltiples ac-
tores no siempre es sencilla ya que requiere de la articulacién y
del trabajo en red, al tiempo que busca armonizar objetivos y
expectativas multiples. La potencialidad de este tipo de estrate-
gias se encuentra en la generacion de visiones plurales sobre los
problemas y la necesaria complementariedad de capacidades.

Alcanzado este punto, resulta relevante entonces reflexionar
sobre el recorrido institucional del Programa desde el 2005 en
adelante, cudles han sido sus fortalezas en el trabajo, los nudos
criticos a atender y problematizar de cara a futuras ediciones.

El trabajo interinstitucional del PPD es valorado como po-
sitivo y proactivo en cuanto al encuentro con otras instituciones
con objetivos compartidos. En este sentido, se destaca la presen-
cia de un nucleo fuerte de actores que han estado en el Comité
desde el comienzo hasta la actualidad, en algunos casos con un
progresivo involucramiento. También desde la coordinacién del
PPD se ha buscado la concrecién de otras alianzas ademds de las
ya consolidadas con MVOTMA y MINTUR.

En ese marco, deben mencionarse logros claves en térmi-
nos de aportes a la politica nacional en materia de ambiente,
en particular relacionados con el Sistema Nacional de Areas
Protegidas (SNAP). En primer lugar, mediante la generacién
de propuestas para la incorporacién de dos dreas al SNAP:
Montes del Queguay y Rincén de Franquia, a través de los
proyectos PPD “Fortalecimiento de las comunidades locales para
la gestidn y uso sustentable de los recursos naturales asociados al
Rio Quegua-i”y “Creacién de un Area Protegida y un parque
lineal en la zona de Franquia de Bella Unién”, respectivamen-

te, ejecutados entre 2006 y 2007. Ademds, se han generado



insumos para la elaboracién de planes de manejo del Paisa-
je Protegido Quebrada de los Cuervos, de las Quebradas del
Norte y del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del rio
Uruguay, a partir de proyectos sobre manejo participativo para
el uso y conservacién de pastizales, asi como de ecoturismo,
implementados entre 2010 y 2015. En particular, estas dos
tltimas AP mencionadas, son dos de las tres zonas piloto defi-
nidas en el proyecto "Desarrollo de modalidades sustentables de
produccidn y consumo de bienes y servicios en las dreas protegidas
del SNAP uruguayo y sus entornos territoriales. Cadenas de valor
y gobernanza en dreas protegidas del SNAP y su entorno”, pro-
yecto actualmente en ejecucién por el MVOTMA, financiado
por la cooperacidn francesa, que pretende generar experiencias
demostrativas.

El trabajo en conjunto, como es previsible, no estd exento
de desencuentros o puntos de vista divergentes, ello también
ha sido parte del recorrido del PPD en sus diez afios. Aunque
el PPD siempre se ha preocupado por alinear sus acciones a las
prioridades nacionales, en ocasiones las estrategias nacionales y
las del programa han sido visualizadas, principalmente desde
el gobierno, como paralelas y de dificil conexién. Ello natural-
mente provocd dificultades de coordinacién entre las partes. El
acercamiento y la configuracién de objetivos comunes parece
haberse dado en buena medida a partir de una progresiva con-
vergencia entre los enfoques globales del programa y las priori-
dades nacionales en donde se asume la estrategia del PPD como
valiosa y pertinente para la estrategia del gobierno. Ello ha teni-
do como consecuencia una mayor coordinacién y cooperacién
con las distintas agencias de gobierno mejorando a su vez el
vinculo con los proyectos.

Es asi que en la actualidad, los representantes del sector
publico entrevistados han indicado que el PPD es una comple-
mentacién virtuosa de sus estrategias en la medida que permite
dar fundamento y respuestas concretas a pequefias organizacio-

nes que buscan generar y desarrollar comportamientos diferen-
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ciales. Asimismo, desde un punto de vista mds prictico, han
indicado que el Programa resulta una alternativa valorada para
la compra de equipamiento bésico que de otra forma serfa mds
dificultoso teniendo en cuenta al cardcter de las organizaciones
involucradas y su insercién territorial.

Por ejemplo, los representantes del MINTUR vinculados al
PPD han destacado que el trabajo conjunto ha permitido desa-
rrollar actividades turisticas en pequenas localidades alejadas de
los grandes puntos de atencién, fomentando el trabajo colectivo
y la apropiacién de la actividad desarrollada. En ese marco han
sido importantes las coordinaciones regionales del Ministerio
para ayudar a sostener y dar asistencia a los grupos que imple-
mentan las acciones. Ello se ha reflejado, por ejemplo, en convo-
catorias conjuntas para proyectos desplegados bajo la linea temd-
tica de Ecoturismo donde el Ministerio aparece como un sélido
socio. Aunque escapa al espacio temporal de estudio, resulta
importante mencionar, que en la actualidad también se llevan
a cabo coordinaciones especificas con el MVOTMA, como es el
caso de la priorizacién de proyectos ubicados en la cuenca del rio
Santa Lucfa en apoyo al plan de recuperacién de dicha cuenca.

En una mirada de largo alcance sobre la ejecucién del pro-
grama, la percepcién de los involucrados indica que el proceso
de trabajo conjunto parece haber desarrollado una progresiva
maduracién. En cuanto al trabajo del Comité Nacional de
Coordinacién se valora su rol en la evaluacién y capacidad
para relacionarse con la seleccién de proyectos, mejorando la
calidad de las discusiones estratégicas, pero también en lo re-
lativo a la vinculacién con las instituciones putblicas y las OSC
involucradas. Por otra parte, en una constante convergencia
entre los objetivos generales de la estrategia PPD global y las
de los Ministerios mds directamente involucrados. La cons-
truccidn de lineas de intervencién estratégicamente discutidas
ha permitido que el Programa adquiera identidad nacional y
relevancia local.

7 http://www.ppduruguay.undp.org.uy/index.php/ppd-uruguay/comite-nacional
-de-coordinacion

5.

Qué resultados pueden ser visibles a partir de la imple-

mentacién de proyectos del PPD? ;Qué desafios quedan

para el futuro? Esta seccién no pretende realizar un re-
corrido especifico por los proyectos sino abordar al PPD en su
estrategia general. Se buscé indagar sobre las percepciones de los
actores respecto de los resultados del programa, pero ademis,
plantearlo también en términos de agenda futura.

En primer lugar, cabe destacar el esfuerzo y compromiso del
equipo ejecutivo del programa como factor esencial de su éxito.
Las opiniones compiladas destacan este factor como un punto
critico para la marcha de los proyectos y la bisqueda por tejer
redes y alianzas institucionales.

Como fuera sefalado, el disefio del Programa en Uruguay
parece contar con algunas fortalezas en cuanto a una definicién
clara de objetivos, sus 4reas de intervencion y estrategias. Entre
los puntos a fortalecer podrian senalarse una mejor identifica-
cién de metas y otras herramientas que permitan comunicar de
mejor forma la planificacién y operativa del programa.

En términos de implementacién, un programa con las ca-
racteristicas del PPD, basado en multiples intervenciones en el
territorio por parte de diferentes OSC estd sujeto a una serie de
desafios. Los mismos estdn asociados a aspectos como: la proba-
ble falta de experiencia de las OSC para implementar proyectos,
las dificultades para sistematizar sus experiencias o la sostenibi-
lidad de la propuesta en el tiempo. Ello se ha buscado subsanar
o limitar a través del intercambio en talleres y asistencia técnica.

A partir de las iniciativas financiadas, como se dijo, es posi-
ble afirmar que se consolidaron productos tangibles, materiales
técnicos y se logrd incidir en diversas 4reas de politica. Paralela-
mente, se logré incrementar las capacidades de las OSC a partir
de la recepcidn de asistencias técnicas y del intercambio con ex-

pertos internacionales.

Respecto de las acciones en el marco del PPD, las percep-
ciones de los actores involucrados sefialan en buena medida que,
aunque pueden visualizarse avances, dificilmente pueda hablarse
de un impacto ambiental en un sentido estricto. En general se
destaca que son mds los resultados en términos de integracion
social que los propiamente ambientales. Este dato es consistente
con la evidencia generada a partir de la encuesta realizada a los
proyectos ejecutados durante 2010-2015 respecto de la cohesion
de los grupos como un resultado clave del pasaje por el PPD.
Asociado a ello, el nivel de apertura de espacios de participa-
cién muchas veces permanece, y puede ser mds relevante que el
propio impacto del proyecto. Ello tiene como consecuencia una
mayor capacidad de incidencia politica en el territorio y la posi-
bilidad de intervenir directamente sin necesariamente limitarse
a sélo denunciar los problemas. En definitiva, si bien la escala
de los proyectos no permite hablar de impactos ambientales sig-
nificativos a nivel de todo el pais, se da un fuerte componente
simbdlico y demostrativo respecto de formas comunitarias de
atender problemas ambientales mediante la incorporacién de
tecnologfas y practicas innovadoras. Este tipo de experiencias
pueden convertirse en insumos para el desarrollo de la incipiente
politica ambiental de Uruguay.

De esta forma, las opiniones destacan en muchos casos re-
sultados a veces intangibles pero no por ello menos importantes,
por ejemplo, el aporte de nuevas visiones sobre problemdticas
ambientales y sus rutas de solucién. Aun en los casos en don-
de algunos proyectos van quedando en el camino, muchas veces
logran aportar a una discusién politica mds amplia que la en-
riquece. Es asi que los involucrados destacan como el impacto
més importante la réplica y generacién de capital social, y su
capacidad para consolidarse como un factor multiplicativo entre

grupos. Quizés este tipo de aporte deberfa ser visualizado como



experiencias a considerar por parte de aquellos organismos pu-
blicos que estdn ejecutando proyectos o politicas con un fuerte
énfasis en cohesion social.

En sintesis, parece claro sefialar que el PPD cumple con su
objetivo de fortalecer técnicamente y activar a las OSC vincula-
das a temdticas ambientales. En ese sentido, el programa se ha
consolidado como un interlocutor vilido para canalizar preocu-
paciones ambientales a nivel territorial. Asi también, buena parte
del cumplimiento de los objetivos del PPD estd condicionada

por las propias OSC ejecutora del proyecto, su capacidad para

6.

esarrolladas las principales caracteristicas y resultados del

PPD en sus primeros diez afios de funcionamiento en

Uruguay, corresponde senalar una serie de sugerencias que
permitan marcar una agenda de fortalecimiento continuo de la
ejecucion del programa.

Un primer asunto clave tiene que ver con las fuentes de
financiamiento. Si bien ello estd asociado con los desafios del
PPD a nivel global, el asunto tiene una expresion particularmen-
te relevante en Uruguay. El Programa es, hoy, todavia muy de-
pendiente de los fondos internacionales para su funcionamiento.
Ello parece hacer necesario una ampliacién de la base de socios
cooperantes en el futuro, sea captando nuevos recursos publicos,
pero también mediante otras fuentes en el sector privado. En el
futuro el PPD parece enfrentarse al desafio de identificar formas
innovadoras de captacién de recursos que logren diversificar sus
fuentes de ingresos.

En ese sentido, el vinculo con el sector privado parece ser
ain muy escaso y pasible de ser expandido. En general, los cri-

terios para la seleccion de proyectos no han tenido como eje
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aprovechar la oportunidad provista por el programa en cuanto
a asistencia técnica, transferencia de metodologfas, vinculos con
otros actores o bien, su interés en generar incidencia politica. En
términos de resultados la evidencia sefiala que varias organizacio-
nes han mejorado o desarrollado pricticas de manejo ambiental
sustentable en diversas dreas de intervencién. Aunque el balance
resulta ampliamente positivo, posiblemente un debe se encuen-
tra atn en la replicabilidad de algunos de estos proyectos a otras

regiones y OSC del pais.

central el vinculo con empresas y sus necesidades de soluciones
a problemas ambientales. Posiblemente alli puedan encontrarse
canales de cooperacién entre sociedad civil y el sector privado,
a través de convocatorias atractivas para el apoyo por parte de
grandes empresas o sectores de actividad, que den sustento al
Programa al tiempo que colaboren en la resolucién de problemas
ambientales locales.

Asociado a ello, parece haber un vinculo mutuo a seguir
desarrollando con la academia y las universidades para la gene-
racién de alianzas o acuerdos especificos de asesoramiento y asis-
tencia a las OSC, principalmente para el cumplimiento de los
objetivos que hacen a la escalabilidad y/o replicabilidad de sus
proyectos y el vinculo de las OSC con los procesos productivos y
ambientales. Serfa importante lograr un mayor nivel de involu-
cramiento de los académicos e investigadores que trabajan en las
lineas temdticas del PPD. Esto podria incentivarse mediante la
generacion de lineas especificas de financiamiento para la inves-

tigacién o précticas de extension en estas 4reas de politica.

Por otra parte, el funcionamiento del programa parece te-
ner camino para avanzar en cuanto a sistematizar informacién
de resultados. En el futuro podria estar en agenda el desarrollo
de un sistema de monitoreo mds robusto de seguimiento de los
proyectos, tanto de sus eventuales impactos ambientales como
de los aspectos asociados al fortalecimiento de las capacidades
de las OSC vy su incidencia politica. La informacién presenta-
da sobre los proyectos ejecutados entre 2010-2015 puede ser
un insumo para ello. Este sistema de monitoreo deberfa ademds
desarrollarse preferentemente en acuerdo con los organismos na-
cionales, y alineados a los estudios ya generados por el GEF a
nivel internacional.

La sistematizacién e intercambio de las experiencias gene-
radas por los proyectos, si bien ha sido parte de los objetivos,
parece no haberse logrado satisfactoriamente atin. Resultarfa im-
portante identificar lecciones aprendidas a partir del desarrollo
de los proyectos para alimentar también otras politicas. La visi-
bilidad del PPD y los proyectos estdn muchas veces restringido a
los circulos mds directos, con escasa capacidad para tomar mayor
conocimiento publico. En ese sentido, definir una estrategia de
comunicacién o ampliar presencia en redes sociales podria favo-
recer su visibilidad.

En términos generales, las sugerencias aqui vertidas apuntan
a tratar de responder las siguientes preguntas: siendo el PPD una
estrategia de trabajo en cercania con las OSC locales, ;podria
replicarse en otro tipo de politicas? ;es posible que el PPD amplie
su base de cooperantes para un mayor financiamiento e inter-
cambio de conocimiento? ;Podria el PPD fortalecer sus procesos
para conocer de mejor forma el impacto de sus acciones? Na-
turalmente, los desafios aqui senalados no implican un mismo
nivel de centralidad o complejidad para el PPD y parecen a su
vez, estar encadenados entre si. Sin embargo, plantean aspectos a
atender de cara a una nueva fase de implementacién del Progra-
ma en Uruguay que haga més efectiva su operativa y con ello, el

logro de sus objetivos.
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OTROS D 0 CU M E NTOS CO NSU LTAD US Jan Steverlynck: Integrante del Comité Nacional de Coordinacién del Programa de Pequefias Donaciones. Periodo de desempefio: 2008-actual.
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NOMINA DE PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE 2005-2015

TITULO DEL PROYECTO 0SC EJECUTORA AREA FOCAL ESTADO DEL PROYECTO
* Abrazo del Solis Asociacidn Civil Abrazo del Solis Grande Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
 Acciones de recuperacién y manejo del ecosistema costero en el Fortin de Santa Rosa Comisién Pro Fomento Fortin de Santa Rosa Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
* Actuando juntos por Santa Catalina Grupo H20 Santa Catalina Cambio Climatico Finalizado Satisfactoriamente
* Alimentos saludables y tecnologias apropiadas en la escuela granja Cooperativa de Trabajo ETHOS Degradacién de Tierras Finalizado Satisfactoriamente
* Ambiente y Sociedad: Estudio de las frutas nativas como alternativa para productores familiares Asociacion de Fomento y Defensa Agraria de Juanicé Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
 Ampliacién y profundizacién del Programa de rescate y revalorizacién de variedades criollas Asociacion de Productores Organicos del Uruguay Degradacién de Tierras Finalizado Satisfactoriamente

y soberania alimentaria

* Aportes para el mejoramiento de la biodiversidad de los agroecosistemas Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
en transicion a la produccién agroecoldgica

* Apostando al futuro Sociedad Criolla El Alero Degradacién de Tierras Finalizado Satisfactoriamente
o Areas referentes de gesti6n ambiental integrada en la franja costera de la Ciudad de la Costa Instituto de Investigacion Accién Educativa Luna Nueva Aguas Internacionales Finalizado Satisfactoriamente
* Arropando juntos Asociacidn Civil Casa Lunas Cambio Climatico Finalizado Satisfactoriamente
* Aznérez: Hacia una comunidad turistica y saludable Asociacién de Fomento y Desarrollo de Pueblo Aznarez Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
 Banco de semillas y rescate de la identidad genémica de la regién Asociacién de Fomento de Pequefios Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente

y Medianos Productores de Villa Nueva

* Banco de semillas, lombricultura y huertas organicas Asociacidn Civil Barrio Las Piedras Degradacién de Tierras Finalizado Satisfactoriamente
 Capacidades locales en la prevencidn y transformacién de conflictos ambientales Centro Latinoamericano de Economia Humana Aguas Internacionales Finalizado Satisfactoriamente
« Capacitacion e integracidn de la comunidad local en la gestién del Parque Nacional San Miguel Club Social 18 de julio Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
e Circuito "La Gayareta” Sociedad de Fomento Rural de Castillos Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
* Circuitos de interpretacion y conservacién ambiental impulsados y gestionados Organizacién para la Conservacién de Cetaceos Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente

por actores locales calificados para el turismo de naturaleza

 Organizacidn para la Conservacion de Cetaceos Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente
* Clasifiquemos, reutilicemos y compostemos los residuos domiciliarios del departamento de Colonia Defensa del Medio Ambiente Colonia Valdense Cambio Climatico Finalizado Satisfactoriamente
 Co-gestion del parque de Pando Cooperativa de Trabajo Extremo Biodiversidad Proyecto terminado antes de
* Comunidad urbana sostenible Accién Promocional 18 de Julio Cambio Climatico Finalizado Satisfactoriamente
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NOMINA DE PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE 2005-2015

TITULO DEL PROYECTO

* Conservacion de bosque nativo en el Abra de Zabaleta
* Construccién de biodigestores de polietileno (BDP) y validacién de la tecnologia asociada
* Control de Gleditsia Triacanthos en el Parque Nacional y Sitio Ramsar
de Esteros de Farrapos e Islas del Rio Uruguay y su sustitucién por plantas de especies nativas
* Cosechando Con-Ciencias
* Creacién de un Area Protegida y un parque lineal en la zona de Franquia de Bella Unién
* Depuracion de aguas residuales en Cooperativa Guyunusa
* Desarrollo de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en Uruguay para enfrentar los desafios ambientales
 Desarrollo de un modelo de gestién ecoldgico en el camping Los Pinos - Rincén de Franquia
* Desarrollo local basado en la produccidn, agregado de valor y comercializacion de alimentos a escala familiar con enfoque agroecolégico
* Disefio, construccion y monitoreo participativo de artes de pesca selectivas: la pesqueria artesanal de langostino en punta del diablo - Rocha
* Disefios agroecoldgicos de espacios protegidos biodiversos en la Quebrada de los Cuervos

* Ecorutas bien al Norte

 Eco-habitando Valizas

¢ Ecologia Costera

* Ecoturismo: Centro de visitantes, productores y ambiente

* Educando desde la huerta para un entorno sustentable

* Educando y sensibilizando para la conservacién de la biodiversidad que me rodea
 Educar para crecer en un ambiente sano

* Eficiencia energética y energias alternativas para calefaccién y calentamiento de agua
 Estacidn de produccién de semillas de peces

 Faros Agroecoldgicos

* Formas alternativas de energia: reciclaje de botellas para la construccién de calentadores solares en la Cooperativa
de Viviendas por Ayuda Mutua CO.VI.TE.A, Montevideo, La Teja
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0SC EJECUTORA

Asociacion de Formadores Docentes en Educacién Ambiental
Asociacion de Productores Lecheros de Parada Esperanza

Fundacién Dr. Vladimir Roslik

Comisidn Barrio Villa Esperanza

Comisién Vecinal de los Barrios Tropezén y Tablero

Cooperativa Guyunusa

Asociacidn Civil El Abrojo

Grupo para la Proteccién Ambiental Activa

Asociacién Certificadora de la Agricultura Ecolégica del Uruguay
Asociacidn Civil Investigacion y Desarrollo

ONG Pind6 Azul

Grupo Artigas 86

Asociacion de Fomento de Barra de Valizas

Instituto de Investigacién Accién Educativa Luna Nueva
Centro Latinoamericano de Economia Humana

Centro Interdisciplinario de Desarrollo Social

Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo

Red de accién en plaguicidas y sus alternativas para América Latina

Cooperativa Guyunusa
Grupo de Accién Social y Ambientalista — Rio Negro
Asociacidn Civil Batovi Instituto Organico Uruguay

Internacional (Bio Uruguay)

Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua Teja Ancap

AREA FOCAL

Cambio Climatico
Cambio Climatico

Biodiversidad

Contaminantes Organicos Persistentes

Aguas Internacionales

Aguas Internacionales

Desarrollo de capacidades

Biodiversidad
Biodiversidad
Aguas Internacionales
Biodiversidad

Biodiversidad

Cambio Climético
Biodiversidad
Biodiversidad

Cambio Climatico
Biodiversidad
Degradacion de Tierras
Cambio Climético
Biodiversidad

Degradacion de Tierras

Cambio Climatico
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ESTADO DEL PROYECTO

Finalizado Satisfactoriamente
Actualmente en ejecucion

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Actualmente en ejecucién

Actualmente en ejecucién

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente

Proyecto terminado antes de completar

con las actividades previstas

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente

Proyecto terminado antes de completar

con las actividades previstas



NOMINA DE PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE 2005-2015

TITULO DEL PROYECTO 0SC EJECUTORA AREA FOCAL ESTADO DEL PROYECTO
 Fortalecimiento de capacidades en ecoturismo de las organizaciones locales Asociacidn Civil Retos al Sur Biodiversidad Actualmente en ejecucién

* Fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo del ecoturismo en las Quebradas del Norte Valle del Lunarejo Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente

* Fortalecimiento de las comunidades locales para la gestidn y uso sustentable de los recursos naturales asociados al Rio Quegua-i Centro de Estudios Uruguayos de Tecnologia Apropiada Biodiversidad Finalizado Satisfactoriamente

Fortalecimiento del producto ecocultural en el paso Andrés Pérez y en el drea “Montes del Queguay”
Fruta saludable — Reconversidn en Melilla

Gestién ambiental de ecosistemas prediales en Quebrada de los Cuervos

Gestion comunitaria para la recuperacion del Arroyo Colorado

Gestién Comunitaria y productiva en el drea Cafas - Pueblo 33

Hacia la implementacion de una propuesta de gestidn sustentable de una unidad agroecosistémica
dentro del drea protegida Valle Lunarejo

Hacia un plan de manejo de la cuenca de lago de Paso Severino

Huerta organica familiar y uso de energfa solar

llusién azul

Implementacidn de un &rea piloto para la conservacion y restauracién del monte nativo,

integrando produccion de frutales nativos como ejemplo a pequeiia escala de desarrollo sostenible

La Riviera - Biodiversidad, cuidar y compartir

Manejo de los pastizales e investigacidn participativa para la conservacién y desarrollo local en la quebrada de los cuervos
Manejo racional del campo natural en la ganaderia familiar

Manejo racional del pastoreo en predios familiares

Manejo sustentable de la pesca artesanal en las costas del departamento de Paysandu

Manejo y utilizacién de "varges” (humedales) en sistemas de producci6n ganadera del norte de Rocha

Mejorando la calidad de vida, apostando al cuidado ambiental mediante saneamiento alternativo
de efluentes domésticos en la localidad de Los Arenales

Memoria saludable: recuperando la préactica ancestral de la huerta de autoconsumo
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Queguay Canoas

Asociacidn Civil Monte de la Francesa
Asociacidn Civil Pind6 Azul

La Comarca del Sauce

Asociacién Civil La Colmena Tacuarembd

Sociedad de Fomento Rural de Masoller

Club Nacional de Futbol de 25 de Mayo
Asociacion Civil Barrio Las Piedras

Club de Pesca San Salvador y Nautico de Dolores

Comision de Fomento Rural de la Ruta 109

Asociacidn Vecinal La Riviera
Cooperativa Agraria Quebrada de los Cuervos
Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azicar
Sociedad Rural Candido N. Cal

Agencia de Desarrollo Productivo

Sociedad de Fomento Rural de San Miguel

Sociedad de Fomento Rural de Los Arenales

Cooperativa de Trabajo de Responsabilidad Limitada
Movimiento Socioeducativo Nandé

Biodiversidad
Contaminantes Organicos Persistentes
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad

Biodiversidad

Biodiversidad
Degradacién de Tierras

Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Degradacion de Tierras
Degradacion de Tierras

Aguas Internacionales

Biodiversidad

Degradacién de Tierras

Contaminantes Orgéanicos Persistentes
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Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Proyecto terminado antes de completar

con las actividades previstas

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente

Proyecto terminado antes de completar
con las actividades previstas

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente



NOMINA DE PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE 2005-2015

TITULO DEL PROYECTO

Miel de Farrapos e Islas del Rio Uruguay

Monte vide eu, nos conserva

Multiplicadores de técnicas sustentables

Paysandu nuestro y verde

Pobladores de Autédromo y Penino unidos en la restauracion y recuperacién ambiental de la faja costera aledaia a la playa,
como medida de mitigacién y adaptacion al Cambio Climatico

Por un ambiente mejor para vivir

Por una vida sana con la Madre Tierra

Preservacion y revalorizacién del entorno natural de Calera de las Huérfanas

Produccion de biogés y biofertilizantes en tambos

Produccidn de energia renovable (biogas) en establecimientos lecheros y utilizacién de subproductos generados por el biodigestor
Produccidn y utilizacién de compost para disminuir la degradacién de suelos y construir un camino de transicion agroecoldgica
en predios familiares de la queseria artesanal y otros productores organizados

Produciendo proteina y aportando a la tierra

Profundizacidn del proyecto de cogestidn en Rincon de Pérez: articulacion entre produccidn agropecuaria y proteccién ambiental
Programa de conservacion del Palmar de San Luis

Promocidn ambiental y capacitacion en la gestidn de residuos en la UTU de Coldn

Promocidn y conservacion de la flora nativa en la localidad Baltasar Brum, Artigas

Promover la conservacidn de los recursos naturales en el parque cerro Nico-Pérez

Punto Verde

Recicla Coronilla

Reciclamos y producimos

Recuperacion y gestidn costera en La Pedrera y Punta Rubia

Recuperacidn de la Biodiversidad en las orillas del Santa Lucia Chico
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0SC EJECUTORA

Sociedad de Fomento Rural de Nuevo Berlin

Grupo Artigas 86

Movimiento de Proteccion a la Infancia

Grupo Ecoldgico Naturista Sanducero

Comisién Fomento Penino

Grupo Eco Chuy

Instituto Crecer

Movimiento Pro Calera de las Huérfanas
Sociedad de Productores de Leche de San Ramén
Instituto de Estudios Sociales

Iglesia Evangélica Valdense de Colonia Valdense

Instituto del Rio Negro

Sociedad de Fomento Rural Colonia Juan Gutiérrez
Sociedad Civil Coronilla Cebollati

Asociacidn Civil Retos al Sur

Fundacién Logros

Asociacién Rural Batlle y Ordofiez y Nico Pérez
Instituto Comisién Escuela Especial Palmira
Comisién de Turismo de La Coronilla

Organizacién San Vicente - Obra Padre Cacho
Asociacidn Civil Club Social y Deportivo La Pedrera

La India

AREA FOCAL

Biodiversidad

Biodiversidad

Cambio Climatico

Biodiversidad

Cambio Climatico

Desarrollo de capacidades
Biodiversidad
Biodiversidad

Cambio Climatico

Cambio Climatico

Degradacion de Tierras

Degradacién de Tierras

Degradacion de Tierras

Biodiversidad

Contaminantes Orgénicos Persistentes
Biodiversidad

Biodiversidad

Cambio Climatico

Cambio Climatico

Contaminantes Organicos Persistentes
Degradacion de Tierras

Biodiversidad

45

ESTADO DEL PROYECTO

Proyecto terminado antes de completar
con las actividades previstas

Finalizado Satisfactoriamente

Proyecto terminado antes de completar
con las actividades previstas

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente



NOMINA DE PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE 2005-2015

TITULO DEL PROYECTO

* Remanentes verdes de la costa: cogestion publico-privada de parches de vegetacion costera en el departamento de Maldonado
* Rescatando nuestro relicto de monte indigena

* Reserva de especies dulce acuicolas del Uruguay. Reserva-acuario del Embalse de Baygorria

* Reserva Paseo de la India

* Revalorizacién de playas a través de la restauracién de dunas con la comunidad de La Paloma

 S.0.S. Bafados de Carrasco - Educaci6n por una Cultura Sustentable

* Saladero Guaviyu: una propuesta de turismo ecocultural

* Saneamiento ambiental comunitario para Barros Blancos

* Saneamiento ecolégico y gestion de residuos en Barra de Valizas

* Sauce, comunidad de aprendizaje ambiental

* Sendero amigable para Barros Blancos

* Sendero turistico La Yeguada - Nuevo Berlin

e Senderos del Hum

* Senderos en Esteros de Farrapos

* Senderos para vivir los Humedales del Santa Lucia: desarrollo rural, conservacién ambiental e inclusién social a través del ecoturismo
* Servicio de alojamiento de bajo impacto ambiental en parques y areas protegidas

* Sistemas para un manejo sostenible del agua en el medio rural

* Sistematizacion, andlisis y evaluacién del aporte de la sociedad civil a los lineamientos estratégicos del PPD a nivel nacional
« Tratamiento de efluentes y utilizacidn de energfas alternativas en un pequefio tambo y queseria organicos

* Tres cientificas locas tras la prehistoria perdida

* UnBelén natural

* Unién de comunidades para la recuperacién y conservacién del Monte Nativo de las Sierras de Maldonado y Rocha

» Usarel sol para calentarnos

* Uso deindicadores de sustentabilidad para mejorar la salud de agroecosistemas de productores familiares de Treinta y Tres
* Vivero de Butia capitata y Centro de Interpretacion del Palmar

e Vivero de frutales nativos

* Volvé ala chismosa
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Comisién Fomento de Punta Colorada

Instituto del Hombre

Grupo de Accién Social y Ambientalista — Rio Negro
Club de Pesca Arachanes

Asociacidn Civil Proyecto SOS

Asociacién Bafiados de Carrasco - Montevideo Rural
Club Social Quebracho

Centro para el desarrollo de intervenciones y estudios socioculturales
Comisién de Vecinos Barra de Valizas

Foro Juvenil

Vida y Educacién

Club Pescadores Unidos Nuevo Berlin — Young

Bilu Guidai Conservacién y Ecoturismo

Asociacion Civil Grupo Esteros de Farrapos

Sociedad de Fomento Rural Rincén del Colorado

Liga de Ciclismo de Rivera

Grupo de vecinos de la Sierra de los Rocha

Instituto de Comunicacién y Desarrollo

Centro Emmanuel

Sociedad Uruguaya de Actores

Juventud Unida FC.

Asociacidn Civil Quebrada del Yerbal

Asociacién de Fomento y Turismo de San Gregorio de Polanco
Centro de Estudios Uruguayos de Tecnologia Apropiada
Grupo Palmar

Hogar Mallet Barros Blancos

Iglesia Anglicana del Uruguay

Fuente: Elaboracidn propia en base a datos suministrados por la Coordinacién del PPD en Uruguay

AREA FOCAL

Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Cambio Climatico
Cambio Climatico
Degradacién de Tierras
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Cambio Climatico
Contaminantes Organicos Persistentes
Cambio Climatico
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad
Cambio Climatico
Biodiversidad
Biodiversidad
Biodiversidad

Cambio Climatico
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ESTADO DEL PROYECTO

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Actualmente en ejecucion

Finalizado Satisfactoriamente
Actualmente en ejecucién

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Actualmente en ejecucién

Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente
Finalizado Satisfactoriamente

Finalizado Satisfactoriamente



ACTIVIDADES DESARROLLADAS 0 APOYADAS POR EL PPD 2005-2015

un aporte desde las comunidades”

48

aportes conceptuales, visita a proyecto

49

ACTIVIDAD TIPO ACTIVIDAD CANTIDAD DE OBSERVACIONES
INTEGRANTES
DE 0SC
2006 Taller de apoyo para formulacién de proyectos Montevideo Capacitacion 38 51
2007 Encuentro de jévenes de proyectos PPD Montevideo (capital y rural), Intercambio experiencias en los sitios 4 20
Canelones (rural y costa) de ejecucion de los proyectos
ler Encuentro Nacional de proyectos PPD: Montevideo Intercambio de experiencias, aportes 18 43 Instituciones presentes:
"Iniciativas locales como aportea la construccidn de gobernanza ambiental” conceptuales, articulacion con instituciones DINAMA, SNAP, PNUD

Taller de apoyo formulacién proyectos Montevideo Capacitacién 15 29
Taller de apoyo formulacién proyectos Tacuarembd Capacitacién 8 11

2008 Encuentro entre Proyectos PPD: "Recuperando nuestros ecosistemas” Humedales de Santa Lucia Tematico, recuperacion de ecosistemas; 9 36 Instituciones presentes: DINAMA, PROBIDES,

Intercambio experiencias, aportes conceptuales,
articulacién con instituciones

Taller de apoyo formulacién para proyectos de Gestién Ambiental Montevideo Capacitacion 10 23
Jornada de encuentro preparatoria al inicio de los proyecto de educacién ambiental Montevideo Intercambio/capacitacién ’ 10

Encuentro entre Proyectos de Educacién Ambiental: "La educacion ambiental como instrumento Colonia Valdense Intercambio experiencias, aportes conceptuales, 6 20 DINAMA y ONG ICAE (Consejo Internacional de

para el desarrollo sustentable” Aportes desde las organizaciones sociales de herramientas articulacién con instituciones Educacién de Personas Jévenes y Adultas)
novedosas para el abordaje de temas ambientales entre nifios y adultos.
Taller de apoyo formulacién para proyectos de Gestion Ambiental (PPD/ART) Montevideo Capacitacién 14 12 Convocatoria conjunta PPD/ART
Curso:" Gestién ambiental para el desarrollo local sustentable” La Paloma (Rocha) y Capacitacién 10 12 Co organizado con ART/PNUD, MVOTMA,

Las Cafas (Rio Negro) Diputacién de Huelva y Fundacién Dofiana 21

Encuentro entre proyectos de ECOTURISMO: “Conciliando conservacion y desarrollo local; Laureles, Tacuaremb6 Tematico, ecoturismo; Intercambio experiencias, 6 27




ACTIVIDADES DESARROLLADAS 0 APOYADAS POR EL PPD 2005-2015

ACTIVIDAD TIPO ACTIVIDAD CANTIDAD CANTIDAD DE OBSERVACIONES
DE 0SC INTEGRANTES
DE 0SC
3er. Encuentro Nacional de Semillas criollas y 2do. Encuentro Nacional de Red Agroecologia Treinta y Tres Intercambio experiencias, presentacidn proyectos Co -organizador
y exposicion en feria
Misién a Cuba Localidades de Cuba Seminario, Curso de capacitacion y gira 2 2 Financiado por PNUD para conocer experiencia cubana y
por experiencias determinar técnicos cubanos para trasladarla aqui
2009 6° Encuentro Nacional de Ecoturismo y Turismo Rural Montevideo Congreso 4 10 Co organizado con SNAP/MVOTMA y MINTUR
V Congreso Nacional de Areas Protegidas (TURAP)
Taller de apoyo formulacién para proyectos de gestién ambiental Montevideo Capacitacién 22
Curso de Formacién de Guias de Turismo de Naturaleza Rocha Curso tedrico practico de 3 meses 2 2 Co organizado con SNAP/MVOTMA y MINTUR
SEMINARIO: "Construyendo puentes entre experiencias locales y politicas publica”. Montevideo Seminario 80 Organizado y realizado por PPD y financiado por ART/
Aportes para la discusién de una Estrategia Nacional de Soberania Alimentaria en Uruguay PNUD. Participaron autoridades nacionales, del PNUD
y productores y técnicos de Uruguay y Cuba.
Jornadas de intercambio y capacitacion Bella Unién y Treinta y Tres Intercambio de experiencias, capacitacién 17 7’5 Organizado y realizado por PPD y financiado por ART/
y visitas proyectos PNUD. Participacién de técnicos uruguayos y cubanos
Curso de Formacién de Guias de Turismo de Naturaleza Rio Negro y Tacuarembd Curso tedrico practico de 3 meses 6 9 Co organizado con SNAP/MVOTMA y MINTUR
Asamblea Mundial del GEF Punta del Este Asistencia a toda la Asamblea y presentacion 1 21
de sus proyectos ante autoridades nacionales,
del GEF, del PPD y PNUD. Visita a 3 proyectos PPD.
Taller de apoyo formulacién para proyectos de gestién ambiental Montevideo Capacitacién 4 8 Convocatoria conjunta PPD/SNAP
2010 Taller de apoyo formulacién para proyectos de gestién ambiental Montevideo Capacitacién 13 26
Encuentro grupos Ecoturismo Montevideo Presentacidn lecciones aprendidas a MINTUR; 17 22 Fue co-financiado por BID/MINTUR
intercambio experiencias
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS O APOYADAS POR EL PPD 2005-2015

ACTIVIDAD TIPO ACTIVIDAD CANTIDAD CANTIDAD DE OBSERVACIONES
DE 0SC INTEGRANTES
DE 0SC
2 0 10 Encuentro biodigestores Colonia Valdense Presentacidn lecciones aprendidas a instituciones; 6 21 Participaron técnicos del MGAP DINAMA, MIEM.
intercambio experiencias en sitio de ejecucion
de 1 de los proyectos
Presentacién proyecto biodigestores en Parlamento Montevideo Presentacién en "Foro de energias renovables 1 4 Presentes legisladores de todos los partidos
y eficiencia energética”
201 1 4to. Encuentro Nacional de Semillas criollas y Agricultura Familiar Canelones Intercambio experiencias, presentacién proyectos
y exposicion en feria
ler Encuentro regional proyectos ecoturisticos Artigas Intercambio experiencias/lecciones aprendidas 6 13
y visita a proyecto
Seminario Internacional Florida Intercambio experiencias 3 6
Taller de apoyo formulacién para proyectos de Educacién ambiental Montevideo Capacitacién 28 39 Convocatoria conjunta PPD/DINAMA
3er. Encuentro Nacional de Agroecologia Colonia Valdense Presentacidn e Intercambio experiencias.
Exposicidn y feria
2012 Taller de apoyo formulacién para proyectos de Gestion ambiental Montevideo Capacitacién 6 12
Taller de apoyo formulacién para proyectos de Ecoturismo Salto Capacitacién 17 10 Convocatoria conjunta PPD/MINTUR
2013 Sta. Fiesta Nacional de Semillas criollas y Agricultura Familiar Tacuarembd Presentacidn e Intercambio experiencias.
Exposicién y feria
Taller de apoyo formulacién para proyectos de Gestién ambiental Montevideo Capacitacion 21 33
Misién Chile, Programa UE/PNUD Montevideo y Sauce-Santa Rosa Visita de técnicos chilenos a proyectos 6 30 Cooperacidn Sur-Sur; financiado por Programa
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS O APOYADAS POR EL PPD 2005-2015

2013

ACTIVIDAD

7° Encuentro Nacional de Turismo en Espacios rurales y naturales
y VI Congreso Nacional de AREAS PROTEGIDAS (TURAP)

Piriapolis, Maldonado

TIPO ACTIVIDAD

Presentacién proyectos y visita a terreno
de 1 proyecto PPD

CANTIDAD
DE 0SC

CANTIDAD DE
INTEGRANTES
DE 0SC

OBSERVACIONES

Proyecto "Desarrollo de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil
en Uruguay para enfrentar los desafios ambientales”

Montevideo; Trinidad, Flores
y La Paloma, Rocha

Capacitacion e intercambio experiencias
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Ejecutado por Vida Silvestre, Abrojo e Iniciativa
Latinoamericana

2014

Participacién en el proyecto: "Intercambio de experiencias participativas:
mejorando la calidad de vida para el desarrollo de un habitat sostenible”.

México DF y Montevideo

Intercambio de experiencias con 0SC y técnicos
en México y Uruguay y visitas a proyectos

Proy financiado por Fondo conjunto de Cooperacién
MEXICO / URUGUAY. PPD fue institucién socia.

6ta Fiesta Nacional de Semillas criollas y Agricultura Familiar

Guichén, Paysandd

Presentacién e Intercambio experiencias.
Exposicién y feria.

11

12a Reunién de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convencién sobre los Humedales

Punta del Este, Maldonado

Presentacion de 2 proyectos en Side Event
organizado por PNUD

Participaron Lider del Centro Regional del PNUD,
autoridades de Ministerios del Ambiente

de Uruguay y Argentina

2015

Proyecto del Programa LCD UE/PNUD-Chile "Ahorro familiar y mejoramiento de dieta de mujeres
y hombres de familias pobres de Uruguay y El Salvador utilizando artefactos mejorados

para disminuir el consumo de lefia y usar la energia solar”

Varias localidades de Chile

Visita a proyectos / intercambio de experiencias /

presentacién proyectos Parlamento y Universidad

Cooperacién Sur-Sur; financiado por

Gobierno de Chile. Mas de 100 asistentes

Proyecto "Ahorro familiar y mejoramiento de dieta de mujeres y hombres de
familias pobres de Uruguay y El Salvador utilizando artefactos mejorados para

disminuir el consumo de lefia y usar la energia solar”

54

Migues, Canelones; Montevideo
y Los Furtado, Tacuarembé

Capacitacién: construccién artefactos
ahorro de energia

11

100
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Cooperacién Sur-Sur; financiado por
Gobierno de Chile
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